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Kehyskunnat, Tietohallinto

• Kehyskuntien tietohallinto toimii tässä hankkeessa koordinoijana ja muutoksen alullepanijana 
sekä muutosajurina

• Kehyskuntien KaPA –hankkeen omistaa tietohallintojohtaja Arto Kahila

• Kustakin kunnasta tarvitaan kuntakohtainen KaPA-hankkeen omistaja

• Johtoon kuuluva henkilö, joka näkee suomi.fi palvelujen mahdollisuudet

• KaPA –hankkeen ja Suomi.fi -palvelujen puolesta puhuja kunnassa, ei toteuttaja

• Kuntakohtainen projektihenkilö tuo tietoa kuntaan ja ohjaa kuntakohtaisen projektityön

• Lisäksi Tampereen seudun osalta on seudullisessa tietohallinnon johtoryhmässä sovittu, että

• Palveluväylään liitytään yhdellä seudullisella palvelulla

• Palvelutietovarannosta pyritään luomaan yhteinen seudullinen konsepti ja hyödyntämään sitä samalla tavalla

• Palvelunäkymät, Tunnistaminen, Viestinvälityspalvelu, Asiointivaltuudet, Verkkomaksamisen palvelu

• Liittyminen ja käyttöönotto tehdään järjestelmäkohtaisesti siten, että ne toteutetaan mahdollisimman yhtenäisillä määrityksillä 
ja vaatimuksilla, joita kaikki seudun kunnan voivat hyödyntää

KaPA-projekti kehyskunnissa
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Rahoitusta haettu ja saatu VM:ltä Suomi.fi suunnitteluun

Vaihe Työmäärä htp Kustannus € VM rahoitus €

Koordinointityö & hankkeen johto & tarkennus – Läpi hankkeen menevä  

tehtävä
70 58 000 € 43 500 €

Suunnittelu - Nykytila&Suomi.fi 162 38 000 € 28 500 €

Suomi.fi käyttöönottoprojektit suunnittelu 379 89 000 € 66 750 €

Yhteensä 611 185 000 € 138 750 €

16.12.2016

Rahoitusta haettiin Kehyskuntien Suomi.fi käyttöönoton suunnitteluun marras-joulukuussa 2016

Päätöskokous 15.12 päätti myöntää Tampereen kehyskunnille haetun rahoituksen

Tampereen kehyskunnat haki ja sai suunnittelun rahoitusta seuraavasti:
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Johtoryhmäinfot

Mitä Suomi.fi palvelut 
tarjoavat kunnalle

Miten ne otetaan käyttöön

Mitä edellytetään kunnalta

Nykytilakartoitus

Prosessien läpikäynti 
toimialoittain

Suomi.fi palveluiden 
mahdollisuudet toimialoittain

Kehitystarpeet ja 
mahdollisuudet Suomi.fi 
palveluilla

Tietojärjestelmät => Tekniset 
tarpeet

Suomi.fi osana 
prosesseja

Suunnitelmat, miten Suomi.fi 
palveluja hyödynnetään

Suomi.fi palvelujen 
käyttöönottosuunnitelmat

2.2.2017

Suunnitteluvaihe
Tammikuu                                 Helmikuu-Maaliskuu       Huhtikuu  Toukokuu   Kesäkuu    Heinäkuu 

PTV tiedot 

tallennettuina

Vetuma tunnistaminen 

korvattuna

Suunnitelmat Suomi.fi 

palvelujen 

käyttöönotosta

Projektisuunnitelmat 

2017 alkavista tai 

tehtävistä projekteista

Valmiina
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Toimialojen läpikäynti

• Kunta aloittaa itselleen tällä hetkellä aktiivisesta/muutoksen alla 

olevasta/tutuimmasta toimialasta esim. 

• Suunnitellaan/ Tehdään seututason yhteistyötä ja kunta vastuussa ko puolesta

• Tehdään kehitystyötä parhaillaan, joten käydään läpi joka tapauksessa

• Projektihenkilölle tuttu toimiala

• Toiset saavat oman työnsä pohjaksi jonkun toisen jo tekemät suunnitelmat, 

eikä tarvitse tehdä tuplana samaa työtä

• Aloitustoimiala/Kunta, ehdotuksia

• Kangasala: Varhaiskasvatus – Vastaa seudullisesta kehityksestä

• Lempäälä: Sivistystoimi – Kehitystä suunnitteilla seututasolla ja kiinnostusta

• Nokia: Tekninen toimi – Laurille tuttu alue, joten muutkin saavat apuja jatkoa varten

22.11.2016
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Rahoitettavat osaprojektit => Valmista 30.6 => 30.8

PTVn käyttöönotto

• Rahoitus haettu yhteisesti => Rahoituksen seuranta ja raportointi koordinoidusti

• Rahoitus myönnetään kuntien asukasluvun mukaan. Maksimirahoitus Kehyskunnille 70 000€

• 10 000€ / kunta: Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Ylöjärvi

• 5 000€ / kunta: Orivesi ja Vesilahti

Vetuman korvaaminen Suomi.fi tunnistautumisella

• Rahoitus Vetuman käyttömäärien mukaan alle 10 000/kk => max 10 000€/kunta

• Kehyskunnille maksimirahoitus on 60 0000€

Muut käyttöönotot tehdään omalla kustannuksella

Asiakas Huhtikuu

Toukoku

u Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Yhteensä

Kangasalan kunta 0 982 122 522 650 2276

Lempäälän kunta 1 2 96 265 126 490

Nokian kaupunki 0 22 77 334 421 137 993

Pirkkalan kunta 17 7 10 8 7 13 85

Vesilahden kunta 5 29 23 10 9 76

Ylöjärven kaupunki 136 119 105 63 220 311 1259
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Ohjausryhmän päätöspisteet
1. 2.2.2017

• Aloituksen hyväksyminen

• Suunnitteluhanke aloitettiin 2.1.2017 ja sille on myönnetty VM:ltä rahoitusta

• PTV:n käyttöönottoon haettiin rahoitusta ja se tulee oletettavasti helmikuussa 2017

• Vetuman korvaamiseen haettiin rahoitusta ja se tulee oletettavasti helmikuussa 2017

• Seuraavien ohjausryhmien ajankohdat

• Johtoryhmäinfot -tiedoksi

• Pidetty: Orivesi, Hämeenkyrö, Nokia-Anne piti itse, Ylöjärvi, Lempäälä

• Sovittu: Kangasala, Pirkkala, Vesilahti

• Kunnista tarvitaan tekijöiltä aikaa tekemiseen

• Hyödyntämisen suunnittelu eli nykytila + Suomi.fi palvelut => Tavoitetila / Toimialat

• PTV käyttöönotto / PTV-pääkäyttäjät

• Vetuman korvaaminen / Tietohallinto + Pääkäyttäjät, joilla järjestelmissä Vetuma

• Rahoitus saadaan maksuun vain työt tekemällä ja kulut esim. työ kirjaamalla

22.11.2016
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Ohjausryhmän päätöspisteet

2. Maaliskuun loppupuoli 2017 ja 3. Toukokuu 2017

• Tilannetarkistus

• Mitä saatu aikaan

• Miten toiminta mennyt

• KaPA –projektien huomiointi ja kulujen kirjaus projekteille

• Rahoituksen seuranta

• Päätettävät asiat, jos tarpeen

• Projektien esittämät päätöstä vaativat asiat

22.11.2016
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Ohjausryhmän päätöspisteet
4. Juhannuksen alla / ennen lomia

• Projektien tulosten hyväksyminen, Hyväksyttäväksi tulevat ainakin

• Projektin tuotokset

• Yhteenveto Suomi.fi palvelujen käyttöönottoaikatauluista Kehyskunnissa

• Projektisuunnitelmat 2017 aloitettavista käyttöönotoista

• Rahoituksen maksatukseen haun perusteet

5. Elokuussa varalla kokous, jos jotain jäi kesken ennen lomia

• Projektien tulosten hyväksyminen, Hyväksyttäväksi tulevat ne, joita ei jo 

hyväksytty edellisessä kokouksessa

• Projektin tuotokset

• Yhteenveto Suomi.fi palvelujen käyttöönottoaikatauluista Kehyskunnissa

• Projektisuunnitelmat 2017 aloitettavista käyttöönotoista

• Rahoituksen maksatukseen haun perusteet

• Esitys maksetuksi haettavan suunnittelurahoituksen jakoperusteista ja määristä eri 

kehyskunnille

22.11.2016


